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Automatisierte Prozesse, effiziente Zusammenarbeit, aktuelle Zahlen: Die Erwartungen an 
die neue ERP-Software sind hoch. Doch bevor Fertigungsunternehmen in den Genuss dieser 
Vorzüge kommen, steht zunächst die Implementierung des Systems an. Ein Schritt, der ERP-
Projektleitern schlaflose Nächte bereitet. Denn wie bei allen großen Veränderungen, die das 
Unternehmen in seiner Gesamtheit betreffen, kann auch bei ERP-Projekten viel schief gehen. 

Gleichzeitig stellt die ERP-Einführung eine große Belastung für kleine und mittelständische 
Betriebe dar, in denen das Tagesgeschäft dominiert und personelle sowie zeitliche Ressourcen 
für ein Projekt dieser Größenordnung nur schwer freigestellt bzw. geschaffen werden können. 
Doch mit der richtigen Herangehensweise und einem stringenten Projektmanagement gelingt 
auch ein so komplexes Vorhaben wie die Einführung einer ERP-Software.

In dieser Leseprobe erfahren Sie, welche Faktoren für erfolgreiche Projekte entscheidend sind.  
Die gute Nachricht vorneweg: Sie haben die ersten Schritte bereits erfolgreich absolviert, denn eine 
gute Vorbereitung ist immer noch das A und O gelingender Projekte.

LeseprobeWie Sie die Implementierung  
erfolgreich meistern

In unserem White Paper „7 Erfolgsfaktoren für Ihr ERP-
Projekt“ haben wir hilfreiche Tipps & Tricks für Sie zu-
sammengefasst. Sichern Sie sich das White Paper direkt 

kostenlos unter kumavision.com/7-erfolgsfaktoren

Sie möchten wissen, wie Sie  
die ERP-Ein führung meistern?

https://kumavision.com/7-erfolgsfaktoren


 Kontinuität: 25 Jahre ERP- und CRM-Erfahrung

 Best Practice: Erfahrung aus 1.700+ Projekten

 Kompetenz: 750 Mitarbeiter 

 Nähe: Zahlreiche Standorte in D-A-CH und IT

 Innovationskraft: Zahlreiche Auszeichnungen 

 Zukunftssicher: Top 3 Microsoft Gold-Partner

Die 7 Faktoren für eine  
erfolgreiche ERP-Einführung:

ERP-Projekte sind komplex, ein erfolgreiches Gelingen hängt daher von zahlreichen Faktoren ab. 

5
Prioritäten richtig setzen

ERP-Projekte können nicht einfach neben-
bei abgewickelt werden, sondern benö-
tigen finanzielle und vor allem personelle 
Ressourcen.

6
Software und Prozesse anpassen

Die Möglichkeiten sind unendlich, doch 
überlegen Sie genau, welche Funktionen 
Sie individuell für Ihr Unternehmen anpas-
sen lassen und wo es sinnvoller ist, Pro-
zesse anzupassen.

1
Klare Ziele setzen

Mit einer klaren, messbaren Zieldefinition 
werden Unklarheiten vermieden und die Ziel-
erreichung kann objektiv überprüft werden.

2
Das Projektteam zusammenstellen

Wählen Sie die Mitglieder mit Bedacht 
und unter Berücksichtigung fachlicher 
sowie sozialer Kompetenzen aus und sor-
gen Sie dafür, dass alle Beteiligten sich 
als Teil des Teams fühlen.

3
Methodisch vorgehen

Mit der passenden Projektmanagement-
Methode legen Sie den Grundstein für 
die erfolgreiche Durchführung.

7
Vorausschauend planen

Fehler in der Planungsphase ziehen sich 
durch das gesamte Projekt. Vermeiden Sie 
daher eine Planung unter Zeitdruck oder 
unter unklaren Vorgaben.

4
Transparent kommunizieren

Projekte sind Teamarbeit. Die Kommunikation 
hat daher einen zentralen Stellenwert und 
sollte nicht nur über Meetings und E-Mails 
stattfinden.

Und nicht vergessen: Rückschläge gibt es in jedem Projekt – das ist völlig normal. Lassen Sie sich dadurch nicht 
entmutigen, dann ist Ihnen der Erfolg fast sicher!

KUMAVISION AG
Tel. +49 7544 966-200
kontakt@kumavision.com
www.kumavision.com


